

1 Beschaffer

1.1 Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Stadt Arnsberg

2 Verfahren

2.1 Verfahren

Titel: Sanierung Rathaus Arnsberg, Rathausplatz 1, 59759 Arnsberg

Beschreibung: Erdarbeiten und Altlastensanierung

Kennung des Verfahrens: a3658625-f963-438c-b3d4-db2ff61a0dd0

Interne Kennung: Ö 19/22

2.1.1 Zweck

Art des Auftrags: *Bauleistung*

Hauptklassifizierungscode (cpv): 45112500 *Erdbewegungsarbeiten*

2.1.2 Erfüllungsort

NUTS-3-Code: *Hochsauerlandkreis (DEA57)*

Land: *Deutschland*

Zusätzliche Angaben zum Erfüllungsort: In NRW gilt das Tariftreue- und Vergabegesetz (TVgG) NRW vom 30.03.2018.

Allgemeine Informationen

5 Los

5.1 Interne Referenz-ID Los: LOT-0000

Titel: Sanierung Rathaus Arnsberg, Rathausplatz 1, 59759 Arnsberg

Beschreibung: Erdarbeiten und Altlastensanierung

Interne Kennung: Ö 19/22

5.1.1 Zweck

Art des Auftrags: *Bauleistung*

Hauptklassifizierungscode (cpv): 45112500 *Erdbewegungsarbeiten*

5.1.2 Erfüllungsort

NUTS-3-Code: *Hochsauerlandkreis (DEA57)*

Land: *Deutschland*

Zusätzliche Angaben zum Erfüllungsort:

5.1.6 Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7 Strategische Auftragsvergabe

Art der strategischen Beschaffung: *Keine strategische Beschaffung*

5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Elektronische Rechnungsstellung: *Erforderlich*

Aufträge werden elektronisch erteilt: **nein**

Zahlungen werden elektronisch geleistet: **ja**

5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Bezirksregierung Münster, Vergabekammer Westfalen

6 Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 3,966,123.92 Euro

6.1 Referenz-ID zum Los, über das im Ergebnis berichtet wird: LOT-0000

6.1.2 Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Name des anbietenden Unternehmens: Linkamp GmbH

Offizielle Bezeichnung: Linkamp GmbH

Unterauftragnehmer des Gewinners:

Offizielle Bezeichnung: füllmix Verfüllsysteme GmbH, Silcarbon Aktivkohle GmbH, Mario Riesner Pumpen GmbH, S & S Erd- und Tiefbau GmbH, Jennebach Bau GmbH, Hellweg Dachtechnik GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: Ö 19/22

Referenz-ID zum Los: LOT-0000

Wert des Ergebnisses: 549,438.3 Euro

Das Angebot wurde gewertet: **ja**

Rang in der Liste der Gewinner: 1

Vergabe von Unteraufträgen: *Ja*

Wert der Vergabe von Unteraufträgen ist bekannt: **nein**

Prozentanteil der Vergabe von Unteraufträgen ist bekannt: **nein**

Beschreibung: -Grundwassermessstelle erstellen -Wasserhaltung, Grundwasserreinigung -Verdämmung -Linearverbau - Hochwasserschutzwand -Dachabdichtung

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: Ö 19/22

Titel: Sanierung Rathaus Arnsberg, Rathausplatz 1, 59759 Arnsberg
-Erdarbeiten und Altlastensanierung

Datum der Auswahl des Gewinners: 04/08/2022

Datum des Vertragsabschlusses: 19/08/2022

7 Änderung

Referenz-ID der Bekanntmachung, in der erstmalig über den Vertrag berichtet wurde:
497173-2022

Grund für die Änderung: *Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.*

Konkrete Begründung der Änderung: Beim Betrieb der Grundwasserreinigungsanlage hat sich gezeigt, dass das Vorlagebecken zu klein bemessen war. Die Bemessung erfolgte für einen maximalen Durchsatz von 6 m³/h, der im Regelbetrieb bislang auch nicht überschritten wurde. Die einzelnen Pumpen, die das Wasser in das Vorlagebecken fördern, werden schwimmergesteuert geschaltet. Ein zeitlicher Abgleich der Schaltungen dieser Pumpen untereinander erfolgt nicht. Daher kann es vorkommen, dass alle Pumpen kurzzeitig in Betrieb gehen, der Durchsatz von 6 m³/h für mehrere Minuten überschritten wird und die schwimmergesteuerte Schaltung der Pumpe, die auf maximal 6 m³/h Pumpleistung geregelt ist, kurzzeitig überlastet wird. In diesem Fall werden die Zulaufpumpen abgeschaltet, damit das Becken nicht überläuft. Häufige Schaltungen wären die Folge und ein stabiler Dauerbetrieb der Grundwasserreinigungsanlage nicht gegeben. Daher wurde ein größeres Vorlage- und Absetzbecken in Form eines Containers vorgesehen. Das bisherige Becken wird in Reserve weiter vorgehalten. Es geht derzeit nur für den Zeitraum der Schlammabsaugung aus dem größeren Vorlagebeckencontainer in Betrieb. Unter diese Position fällt ausschließlich die Lieferung des Beckens, nicht die Vorhaltung. Reparatur Abwasserstrang Baugrube Ost: In der Baugrube Ost wurde im Rahmen des Aushubs eine Abwasserleitung beschädigt, die in den Plänen nicht verzeichnet war. Die Leitung musste repariert werden, was durch Fa. Linkamp erfolgt ist. Da die Leitung nicht bekannt war, ist die Position dem Grunde nach berechtigt. Stillstand CAT 336, Stillstand Trecker inkl. Anhänger, Stillstand CAT Radlader 966: Aufgrund der Unterbrechungen der Aushubarbeiten wegen Warten auf Analyseergebnisse, Festlegung der Arbeitssicherheitsmaßnahmen etc. fallen für die 3 Positionen gemäß der Baubesprechung vom 06.04.2023 Stillstandskosten an. Saugen des Kellerbereichs aufgrund Blasenbildung: Im Schwarzbereich im Keller kam es ausgehend von dem Pumpenschacht zu einer Schaumbildung. Der Schaum wurde durch die natürliche und gewollte Durchlüftung des Kellerbereiches im südlichen Bereich des TG auf der Flusskiesschicht verweht, nachdem er ausgetrocknet war. Der Schaum musste daher aus Arbeitsschutzgründen für die Beschäftigten vor Ort und zur Verhinderung einer Verschleppung im gesamten TG und in der angrenzenden Baugrube beseitigt werden. Daher ist diese Position dem Grunde nach berechtigt. Arbeiten Gebläseunterstützung Bagger: Entsprechend den Bestimmungen aus dem ASi-Plan ist bei den Aushubarbeiten ein Atemschutz mit Frischluftzufuhr erforderlich. Dementsprechend wird der Bagger mit einer Gebläseunterstützung ausgestattet und die Kabine wird luftdicht verschlossen. Da im LV keine entsprechende Position vorhanden ist, weil die Vorgaben zum Zeitpunkt der Vergabe noch nicht existierten, ist die Position dem Grunde nach berechtigt. Arbeiten Gebläseunterstützung Hilfsarbeiter: Entsprechend den Bestimmungen aus dem ASI-Plan ist bei den Aushubarbeiten sowie bei Arbeiten im Kellerbereich / in der Baugrube ein Atemschutz mit Frischluftzufuhr erforderlich. Zulage zu Pos. 02.08.0.0180 Boden Lösen Hochtrakt: Da es beim

Aushub zu einem erheblichen Mehraufwand im Bereich des Flachtrakts, der Kranstellflächen und des Hochtrakts und damit zu einer Überschreitung der Bauzeit kam, kann Firma Linkamp einen neuen Einheitspreis bilden. Die Position ist daher dem Grunde nach berechtigt. Es ist nachzuweisen, ab wann die Zulage gilt. Zulage zu Pos. 02.10.0.0010 – Boden LAGA > Z 1.2: Da der ursprüngliche Entsorgungsweg des Z 2-Materials (organoleptisch unauffällig) aufgrund der eingetretenen bauzeitlichen Veränderungen nicht mehr möglich ist, kommt es zu Mehrkosten bei der Entsorgung. Diese Position ist daher dem Grunde nach berechtigt. Entsorgungsgebühr auffälliges Material: Der stark kontaminierte Flussschotter kann aufgrund der festgestellten Schadstoffgehalte von keiner Verwertungsstelle angenommen werden, sondern muss der Deponie Hochsauerlandkreis zugeführt werden. Da die hohen Schadstoffgehalte vor der Analyse des Materials im Rahmen der Aushubarbeiten nicht bekannt waren, konnten diese bei der Kalkulation nicht berücksichtigt werden. Die Position ist daher dem Grunde nach berechtigt. Einsatz Kehrmaschine 1x täglich: Um die Verschleppung des kontaminierten Materials zu verhindern, muss die asphaltierte Fläche im Bereich der Mietenlagerfläche täglich mittels einer Kehrmaschine gereinigt werden, wenn der Aushub erfolgt. Unter Pos. 02.02.0060 im LV ist eine tägliche Straßenreinigung enthalten, jedoch wurde die voraussichtliche gesamte Dauer der Arbeiten bereits deutlich überschritten.

7.1 Änderung

Referenz-ID des Vertrages: CON-0000

Benennung der Änderung: Zusatzleistungen aufgrund weiterer und erhöhter Kontaminierungen, Stillstand-Entsorgungs- und Dekontaminierungskosten.

8 Organisationen

8.1 ORG-0000

Offizielle Bezeichnung: Stadt Arnsberg

Identifikationsnummer: 059580004004-31001-64

Abteilung: Beschaffungsmanagement

Ort: Arnsberg

Postleitzahl: 59823

NUTS-3-Code: *Hochsauerlandkreis (DEA57)*

Land: *Deutschland*

Kontaktstelle: Beschaffungsmanagement

E-Mail: s.gillert@stadtwerke-arnsberg.de

Telefon: +49 2932 2013252

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

8.1 ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Bezirksregierung Münster, Vergabekammer Westfalen

Identifikationsnummer: 05515-03004-07

Abteilung: Vergabekammer Westfalen, Geschäftsstelle

Ort: Münster

Postleitzahl: 48147

NUTS-3-Code: *Münster, Kreisfreie Stadt (DEA33)*

Land: *Deutschland*

Kontaktstelle: Vergabekammer Westfalen, Geschäftsstelle

E-Mail: vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de

Telefon: +49 251 4111691

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1 ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Linkamp GmbH

Identifikationsnummer: UStID.DE243840193

Ort: Anröchte

Postleitzahl: 59609

NUTS-3-Code: *Soest (DEA5B)*

Land: *Deutschland*

E-Mail: info@linkamp-abbruch.de

Telefon: +49 2947 568-828

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Federführendes Mitglied

Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1 ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: füllmix Verfüllsysteme GmbH

Identifikationsnummer: UStID.DE187997516

Ort: Lippetal

Postleitzahl: 59510

NUTS-3-Code: *Soest (DEA5B)*

Land: *Deutschland*

E-Mail: info@fuellmix.de

Telefon: +49 2527 614

Rollen dieser Organisation:

Unterauftragnehmer

8.1 ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Silcarbon Aktivkohle GmbH

Identifikationsnummer: UstID.DE126176850

Ort: Kirchhundem

Postleitzahl: 57399

NUTS-3-Code: *Olpe* (DEA59)

Land: *Deutschland*

E-Mail: info@silcarbon.com

Telefon: +49 2764 9351-0

Rollen dieser Organisation:

Unterauftragnehmer

8.1 ORG-0005

Offizielle Bezeichnung: Mario Riesner Pumpen GmbH

Identifikationsnummer: UStID.DE 263131018

Ort: Datteln

Postleitzahl: 45711

NUTS-3-Code: *Recklinghausen* (DEA36)

Land: *Deutschland*

E-Mail: info@riesner-pumpen.de

Telefon: +49 2363 3823-0

Rollen dieser Organisation:

Unterauftragnehmer

8.1 ORG-0006

Offizielle Bezeichnung: S & S Erd- und Tiefbau GmbH

Identifikationsnummer: UStID.DE293753595

Ort: Warstein

Postleitzahl: 59581

NUTS-3-Code: *Soest* (DEA5B)

Land: *Deutschland*

E-Mail: info@s-sbau.de

Telefon: +49 2902 2778

Rollen dieser Organisation:

Unterauftragnehmer

8.1 ORG-0007

Offizielle Bezeichnung: Jennebach Bau GmbH

Identifikationsnummer: UStID.DE276511137

Ort: Anröchte

Postleitzahl: 59609

NUTS-3-Code: *Soest* (DEA5B)

Land: *Deutschland*

E-Mail: info@jennebach-bau.de

Telefon: +49 2947 9757550

Rollen dieser Organisation:

Unterauftragnehmer

8.1 ORG-0008

Offizielle Bezeichnung: Hellweg Dachtechnik GmbH

Identifikationsnummer: AG Paderborn / HRB6148

Ort: Anröchte

Postleitzahl: 59609

NUTS-3-Code: *Soest* (DEA5B)

Land: *Deutschland*

E-Mail: info@hellweg-dachtechnik.de

Telefon: +49 2947 89240

Rollen dieser Organisation:

Unterauftragnehmer

11 Informationen zur Bekanntmachung

11.1 Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 90e387b2-62ef-4f0b-8bd2-400614fb904d - 01

Formulartyp: *Auftragsänderung*

Art der Bekanntmachung: *Bekanntmachung der Auftragsänderungen*

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 08/10/2024 00:00 +02:00

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: *Deutsch*